

新台馬輪建造案

時間

承辦項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	備註
委託設計合約	■■■■■	■■■■■							
招標案減價驗收或變更設計	■■■■■	■■■■■							
結案	■■■■■	■■■■■							
公開資訊	■■■■■								
專案管理標案	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	→			
製作	■■■■■								
委員討論及修正	■■■■■	■■■■■							(查核點)
簽核	■■■■■	■■■■■							
上網			■■■■■	■					
開標、決標				■■■■■					
統包案				■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	→	
標案製作				■■■■■					
委員討論及修正				■■■■■	■■				
上網					■■■■■	■■■■■			
開標、決標						■■■■■	■■■■■		
設計與建造							■■■■■	→	