

公告事項：馬祖福澳港 F3 浮動碼頭浮箱安裝事宜

本工程預定 113/4/11~113/4/15 安裝 F3 浮動碼頭浮箱，請客船及漁船配合作業，暫勿停靠東突堤船席。

工作船東坪 9 號起重船目前正前往福澳港途中，預計 114/4/11 下午 14：30 到達福澳港。到達後將直接停靠東突堤(淨空作業區)。

第 2 天 113/4/12 將拖 F3 浮箱至東坪 9 號旁繫覽，並進行佈錨在開始將浮箱移入鋼管樁叢。浮箱固定後在將引橋吊裝至浮箱上。

由浮箱移入鋼管樁叢到引橋吊裝結束，預估影響客船加油及船席停靠時間為 113/4/11~113/4/15 共計 5 天。不便之處敬請見諒。

東丕營造股份有限公司馬祖分公司

工地主任 陳前地 敬上 113/4/11

連絡電話；0921933543

