

福澳碼頭

既有**F2**浮動碼頭拆除範圍
預定施工期間

113/7/20~113/7/30

