

福澳碼頭
 F3浮動碼頭
 鋼管樁打設範圍
 預定施工期間
 112/2/18-
 112/7/15

